

4.1. Εισαγωγή

- 4.1.1. Για την υλοποίηση των στόχων του Σχεδίου Διαχείρισης, όπως αυτοί καταγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι απαραίτητο να προγραμματιστούν και να εφαρμοστούν μία σειρά από Δράσεις οι οποίες, ανάλογα με την περίπτωση, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η κάθε μία ξεχωριστά, αλλά και όλες μαζί, θα συντελέσουν στην ολοκληρωμένη εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης.
- 4.1.2. Υπάρχει μία σειρά βασικών ενεργειών, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν σε μία πρώτη φάση, πριν ξεκινήσει η εφαρμογή του Σχεδίου. Οι ενέργειες αυτές είναι κυρίως διοικητικές και οικονομικές και αποσκοπούν στο να συγκροτηθούν έγκαιρα και σωστά οι μηχανισμοί που θα υλοποιήσουν, αλλά και θα εποπτεύσουν την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης. Σημαντικός ρόλος στην συνολική επιτυχία του Σχεδίου Διαχείρισης αποδίδεται στον αποτελεσματικό συντονισμό των φορέων, που εμπλέκονται στην υλοποίηση των Δράσεων.
- 4.1.3. Μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι η σύσταση του οργάνου που θα έχει την ευθύνη, την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής του Σχεδίου. Αντίστοιχα όργανα έχουν λειτουργήσει, κατά την τελευταία 15ετία, στα πλαίσια των δύο Προγραμματικών Συμβάσεων, της Παλιάς Πόλης και των Οχυρώσεων, με σχετικές διοικητικές αρμοδιότητες. Σήμερα βρίσκεται σε λειτουργία η ενδεκαμελής Κοινή Επιτροπή, επιτελικό όργανο της Προγραμματικής Σύμβασης 2006-12 για την Προστασία και Ανάδειξη της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας, που απαρτίζεται από εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μελών

(ΥΠ.ΠΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΑΠΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ), εκπροσώπους φορέων που σχετίζονται θεσμικά με την πολιτική προστασία, καθώς και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες. Η εν λόγω επιτροπή μπορεί να αποτελέσει την βάση για την συγκρότηση της **Επιτροπής Παρακολούθησης του Διαχειριστικού Σχεδίου**, η οποία θα συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες και θα εξετάζει όλα τα τρέχοντα θέματα εφαρμογής του Σχεδίου.

- 4.1.4. Το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης αναλογεί στο Δήμο Κερκυραίων, είτε ενεργώντας, είτε συντονίζοντας για το μεγαλύτερο μέρος των Δράσεων. Σημαντικός ρόλος στην αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου, αποδίδεται στους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους λοιπούς φορείς και ιδιώτες, που αποτελούν τους «χρήστες» του Μνημείου. Με πρωτοβουλία και ευθύνη του Δήμου, προβλέπεται να συγκροτηθεί η **Επιτροπή Εκπροσώπων της Τοπικής Κοινωνίας**, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους ομάδων χρηστών του Μνημείου, με στόχο την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην υλοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης.
- 4.1.5. Επειδή στην υλοποίηση του Σχεδίου εμπλέκονται πολλοί φορείς και ιδιώτες, είναι απαραίτητο να συγκροτηθεί εξ' αρχής ένα **Συντονιστικό Όργανο**, επιφορτισμένο με την οργάνωση και το συντονισμό όλων των ενεργειών του Σχεδίου. Το όργανο αυτό θα έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για τη συγκρότηση των **Ομάδων Εργασίας**, που χρειάζονται για την υλοποίηση του λεπτομερειακού σχεδιασμού εφαρμογής των Δράσεων. Οι ομάδες εργασίας θα συγκροτούνται από κατάλληλο για την κάθε περίπτωση επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό, που θα συνεισφέρει στην σύνταξη και υλοποίηση των σχεδίων, είτε με εκπόνηση μελετών και άλλων εργασιών, είτε με επιστημονικές συμβουλές και τεχνική

- υποστήριξη. Οι ομάδες εργασίας θα οργανώνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Σχεδίου.
- 4.1.6. Στις αρμοδιότητες του Συντονιστικού Οργάνου, θα είναι επίσης ο Γενικός Σχεδιασμός για την εφαρμογή του Σχεδίου, ο Συντονισμός της Επιτροπής Παρακολούθησης, των Ομάδων Εργασίας και των εμπλεκόμενων ιδιωτών και φορέων, ο έλεγχος, η εποπτεία και επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης όπου και εφόσον χρειάζεται, ο συνεχής έλεγχος της κατάστασης του Μνημείου και η αναζήτηση και εξασφάλιση πόρων για την υλοποίηση του Σχεδίου.
- 4.1.7. Αφετηρία για την συγκρότηση του Συντονιστικού Οργάνου του Διαχειριστικού Σχήματος μπορεί να αποτελέσει το Γραφείο Παλιάς Πόλης, το οποίο λειτουργεί από το 1996, ως συντονιστικό όργανο της Προγραμματικής Σύμβασης του Σεπτεμβρίου 1995, μεταξύ των ΥΠ.ΠΟ. - ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΕΘΟ - ΔΕΠΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, για την Αναβάθμιση - Ανάδειξη της Παλιάς Πόλης Κέρκυρας. Πρόσφατα, το Γραφείο Παλιάς Πόλης συγχωνεύτηκε με το Γραφείο της Προγραμματικής των Οχυρώσεων και το ενοποιημένο πλέον Γραφείο αποτελεί το συντονιστικό όργανο της ενιαίας Προγραμματικής Σύμβασης 2006-2012, μεταξύ των ΥΠ.ΠΟ. - ΥΠΕΧΩΔΕ - ΤΑΠΑ - ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, για την Προστασία και Ανάπτυξη της Παλιάς Πόλης, με αντικείμενο που περιλαμβάνει τόσο το οικιστικό σύνολο, όσο και τις οχυρώσεις. Με εφόδιο την αποκτειθείσα εμπειρία και την υπάρχουσα στελέχωση και εξοπλισμό ως υποδομή, το Γραφείο Παλιάς Πόλης μπορεί να αναδειχτεί στο όργανο που θα αναλάβει να εφαρμόσει, με την καθοδήγηση και εποπτεία της Επιτροπής Παρακολούθησης, την διαχειριστική πολιτική που προγραμματίζει το Σχέδιο Διαχείρισης. Η λειτουργία του παρακολουθεί τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων που προσδιορίζει η Επιτροπή Παρακολούθησης.
- 4.1.8. Το Σχέδιο Διαχείρισης αποτελεί ένα πρόγραμμα δράσης με χρονικό ορίζοντα την εξαετία, παρόλο που ορισμένες ενέργειές του διαρκούν περισσότερο. Κατά την διάρκεια της εξαετίας, για να εξασφαλιστεί η ευελιξία στην εφαρμογή του Σχεδίου και η άμεση προσαρμοστικότητά του σε οποιαδήποτε ενδιάμεση μεταβολή μπορεί να το επηρεάσει, χρειάζεται να δρομολογηθεί μία στενή παρακολούθηση της πορείας των προγραμματισμένων δράσεων, με βάση τα ετήσια σχέδια εφαρμογής, που συντάσσει η Επιτροπή Παρακολούθησης. Αυτή η διαδικασία θα επιτρέψει να γίνονται έγκαιρα οι όποιες βραχυπρόθεσμες ενημερώσεις, με σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Σχεδίου. Για να διατηρηθεί το Σχέδιο ενημερωμένο και επίκαιρο σε χρονικό ορίζοντα πέραν της εξαετίας, θα γίνεται ενημέρωση της περιγραφής του Μνημείου, της δήλωσης για την αξία του, των ζητημάτων και των στόχων, κάθε έξι χρόνια.
- 4.1.9. Βασικό μέλημα του Σχεδίου Διαχείρισης είναι ο σαφής προσδιορισμός ενός συστήματος αντικειμενικού ελέγχου, τόσο της πορείας του Μνημείου όσο και της εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης. Ένας τέτοιου είδους συστηματικός έλεγχος περιλαμβάνει σειρά επιμέρους δράσεων με πρώτη και καθοριστική την επιλογή των κατάλληλων για την περίπτωση «δεικτών» ελέγχου, αρμοδιότητα που ανήκει στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Στην συνέχεια, η παρακολούθηση και η καταγραφή των στοιχείων του Μνημείου για την συμπλήρωση των δεικτών ελέγχου εκτός του ότι τροφοδοτεί με στοιχεία την ανά εξαετία αναφορά προς την UNESCO για την κατάσταση προστασίας του Μνημείου, συγχρόνως διαμορφώνει τους όρους για πιθανές ενδιάμεσες προσαρμογές και βελτιώσεις του Σχεδίου Διαχείρισης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητά του.

4.1.10. Προϋπόθεση για την υλοποίηση των Δράσεων του Σχεδίου Διαχείρισης είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης. Σε μία πρώτη φάση λειτουργίας του Διαχειριστικού Σχήματος, η διατιθέμενη χρηματοδότηση, από εθνικούς πόρους, της Προγραμματικής Σύμβασης 2006-12 μπορεί να θεωρηθεί επαρκής. Αμέσως μετά την συγκρότηση των οργάνων που θα υλοποιήσουν το Σχέδιο, της Επιτροπής Παρακολούθησης και του Συντονιστικού Οργάνου, η συστηματική αναζήτηση και εξασφάλιση πόρων αποτελούν την βασική προτεραιότητα. Ευκαιρίες χρηματοδότησης μπορεί να υπάρξουν από τον Κοινοτικό προϋπολογισμό και τα Πλαίσια Στήριξης, από δωρεές, από οργανισμούς, χορηγίες κλπ. και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν οι φορείς για να γίνει δυνατή η υλοποίηση των Δράσεων του Σχεδίου.

4.1.11. Σε συνέχεια των βασικών ενεργειών, ακολουθούν οι άλλες Δράσεις εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό. Οι Δράσεις προκύπτουν από τους στόχους που έχουν καταγραφεί στο προηγούμενο κεφάλαιο και χωρίζονται στις ίδιες βασικές ενότητες. Μπορεί να εφαρμοστούν από έναν ή και περισσότερους φορείς, οι οποίοι καταγράφονται κατά περίπτωση, χωρίς αυτό να αποκλείει ότι θα μπορούσε να προκύψει μία διαφορετική σύνθεση φορέων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Όλες οι ενέργειες έχουν έναν γενικό χρονικό προσδιορισμό, σαν οδηγό για την πιθανή διάρκειά τους :

- Βραχυπρόθεσμο, μέχρι δύο χρόνια.
- Μεσοπρόθεσμο, μέχρι έξι χρόνια.
- Μακροπρόθεσμο, μέχρι δέκα χρόνια ή και περισσότερα.
- Συνεχιζόμενο, συνεχής εφαρμογή.

4.1.12. Οι δράσεις εφαρμογής του Σχεδίου είναι γενικά περισσότερες από τους στόχους, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση δύο ή περισσότεροι στόχοι να εξυπηρετούνται από μία μόνο δράση. Στα επόμενα, ακολουθεί η καταγραφή των δράσεων ανά ενότητα ζητημάτων και ανά ζήτημα, έχοντας μεταφέρει σε διπλανή στήλη τους στόχους που έχουν τεθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, για λόγους συνέχειας της μεθοδολογίας.



4.2. Εφαρμογή του Σχεδίου και Επιπτώσεις

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 1 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ

- Εξασφάλιση του κατάλληλου διοικητικού μηχανισμού για την αποτελεσματική διαχείριση του Μνημείου, ο οποίος θα στηρίζεται στην συνεργασία κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων και θα μεριμνά για την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 1

- 1.1. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, με πρωτοβουλία του Δήμου Κερκυραίων.

Βραχυπρόθεσμο

Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΕΧΩΔΕ

Ταμείο Αρχαιολ. Πόρων και Απαλ/σεων
Αναπτυξιακή Επιχ. Δήμου Κερκυραίων

- 1.2. Συγκρότηση και στελέχωση του Συντονιστικού Οργάνου.

Βραχυπρόθεσμο

Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

- 1.3. Συγκρότηση της Επιτροπής εκπροσώπων της Τοπικής Κοινωνίας.

Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό Όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

- 1.4. Κατάστρωση ετήσιου προγράμματος Δράσεων Εφαρμογής του Σχεδίου.

Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό Όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 2 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- Συστηματική αναζήτηση ευκαιριών χρηματοδότησης του Μνημείου για όλους τους σχετικούς με τις αξίες του τομείς, καλλιεργώντας την αντίληψη ότι τα θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς γενικότερα και ειδικότερα τα θέματα που σχετίζονται με το Μνημείο πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην επιλογή για χρηματοδότηση.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 2

- 2.1. Κατάστρωση χρηματοδοτικού προγράμματος για τις Δράσεις εφαρμογής του Σχεδίου, τηρώντας τις προτεραιότητες της Δράσης 1.4 και αξιοποιώντας όλες τις εν δυνάμει πηγές χρηματοδότησης (εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, χορηγίες, δωρεές, ιδιωτικές επενδύσεις).

Βραχυπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

- 2.2. Διακίνηση προς όλους τους εν δυνάμει χρηματοδοτικούς φορείς, ενημερωτικού υλικού για το Μνημείο και τις καταγεγραμμένες ανάγκες του, προβάλλοντας την άποψη της «προτεραιότητας» στην χρηματοδότηση που αποδίδεται σε έργα ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Βραχυπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 3 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

- Επικαιροποίηση συντονισμός και εμπλουτισμός των υφιστάμενων σχεδίων για την αντιμετώπιση πιθανών για την επιβίωση του Μνημείου κινδύνων.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 3

- 3.1. Επανεξέταση και επικαιροποίηση των υπάρχοντων Σχεδίων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες), σε συνεργασία με τις σχετιζόμενες υπηρεσίες.
Βραχυπρόθεσμο Συντονιστικό Όργανο
Δήμος Κερκυραίων
- 3.2. Εκπόνηση ερευνητικής εργασίας για την αποτίμηση κινδύνων, εκτός των φυσικών καταστροφών, που απειλούν ή θα μπορούσαν στο μέλλον να απειλήσουν το Μνημείο και την ανάπτυξη λύσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους.
Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό Όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 4 : ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

- Χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών για την πληροφόρηση και επικοινωνία, ώστε η συγκέντρωση, φύλαξη και ανάλυση της τεκμηρίωσης για το Μνημείο να είναι πλήρης και προσβάσιμη από τον κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 4

- 4.1. Εκπόνηση εργασίας για την κατάρτιση βάσης δεδομένων, με αναφορά σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (G.I.S), η οποία θα συγκεντρώνει προοδευτικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το Μνημείο από τις διαφορετικές πηγές.

Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΕΧΩΔΕ
Υπουργείο Παιδείας
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας

- 4.2. Συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την εξασφάλιση πρόσβασης και την συστηματική συλλογή στοιχείων για το Μνημείο, διαθέσιμων σε διάφορες πηγές, προκειμένου αυτά να τροφοδοτήσουν την ενιαία βάση δεδομένων.

Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΕΧΩΔΕ
Υπουργείο Παιδείας
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 5 : ΕΠΟΠΤΕΙΑ

- Απόκτηση ολοκληρωμένης και αντικειμενικής εικόνας για την υφιστάμενη κατάσταση του Μνημείου και εξερεύνηση μεθόδων συστηματικής παρακολούθησης και ενημέρωσης για την εξέλιξη, ώστε οι περιοδικές αναφορές προς τους μηχανισμούς εποπτείας να είναι σαφείς και πλήρεις.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 5

- 5.1. Καθορισμός Δεικτών Εποπτείας του Μνημείου.
Βραχυπρόθεσμο Επιτροπή Παρακολούθησης
Συντονιστικό όργανο
- 5.2. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την συλλογή των εν εξελίξει στοιχείων του Μνημείου, για την συμπλήρωση των δεικτών εποπτείας.
Βραχυπρόθεσμο Επιτροπή Παρακολούθησης
Συντονιστικό όργανο

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 6 : ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

- Συνεχής παρακολούθηση και αποτίμηση των επιπτώσεων εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης στην περιβάλλουσα το Μνημείο περιοχή, με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων και την πιθανή τροποποίηση των ορίων της ζώνης προστασίας.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 6

- 6.1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την συστηματική καταγραφή των προκυπτουσών αλλαγών στην ζώνη επιρροής του Μνημείου (όπως αλλαγές χρήσεων γης, μεγάλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις, κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις).

Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο

Δήμος Κερκυραίων

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 7 : ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

- Διαβεβαίωση της τοπικής κοινωνίας για τα πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την αναβάθμιση και προβολή του Μνημείου και εξασφάλιση συναίνεσης για την λήψη μέτρων που προωθούν την αποκατάσταση και ανάδειξή του και την διατήρησή του σε καλή κατάσταση.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 7

- 7.1. Συγκρότηση Γραφείου Τύπου του Γραφείου Παλιάς Πόλης με αντικείμενο την τροφοδότηση ειδικής στήλης στον καθημερινό τοπικό τύπο και σχετικής ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, με θέματα προστασίας και ανάδειξης του μνημειακού χαρακτήρα της Παλιάς Πόλης.

Βραχυπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

- 7.2. Καθιέρωση ενεργών φόρουμ πολιτών για τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες διαχείρισης του Μνημείου και εκστρατεία πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με τις αξίες της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις επιπτώσεις και τις ωφέλειες από την αξία του Μνημείου και ενθάρρυνση για συμμετοχή στις διαδικασίες.

Βραχυπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 8 : ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Επεξεργασία και εξειδίκευση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου προστασίας, ώστε να ανταποκρίνεται με τον καταλληλότερο τρόπο στις πολυδιάστατες ανάγκες του Μνημείου, καλύπτοντας τόσο την ανάγκη διατήρησης του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, όσο και τις απαιτήσεις της ζωντανής, σύγχρονης πόλης.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 8

- 8.1. Ανάθεση έργου νέας επίγειας κτηματογράφησης της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας με δυνατότητα ένταξης του υπόβαθρου σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS), ως υποδομή για όλες τις βάσεις δεδομένων που θα συγκροτηθούν, στα πλαίσια της εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης.

Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

- 8.2. Ολοκλήρωση της μελέτης αναθεώρησης του υφιστάμενου Σχεδίου Πόλης, βάσει των υφιστάμενων ειδικών προδιαγραφών.

Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Υπουργείο Πολιτισμού
ΥΠΕΧΩΔΕ
Δήμος Κερκυραίων

- 8.3. Ενιαία θεσμοθέτηση όρων και περιορισμών στην ζώνη επιρροής του Μνημείου.

Μακροπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Υπουργείο Πολιτισμού
ΥΠΕΧΩΔΕ
Δήμος Κερκυραίων

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 9 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

- Έγκαιρος προσδιορισμός του μεγέθους και του είδους της μεταβολής που μπορεί να αντέξει το Μνημείο, πριν οι μοναδικές του αξίες απειληθούν.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 9

- 9.1. Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικής μελέτης, ανάλυσης των επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου στους διάφορους τομείς της ζωής της πόλης και εκτίμηση του μεγέθους της μεταβολής που μπορεί να γίνει αποδεκτή, χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας και οι πολιτιστικές αξίες του Μνημείου.

Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 10 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

- Διαμόρφωση αυστηρού, σαφούς και λεπτομερούς ελεγκτικού πλαισίου για τον έλεγχο των επιπτώσεων όλων των δρομολογούμενων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων εντός του Μνημείου και της ζώνης προστασίας του, το οποίο αφ' ενός μεν θα εξασφαλίζει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφ' ετέρου δε θα αφήνει περιθώρια για υψηλών προδιαγραφών αναπτυξιακές προτάσεις.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 10

- 10.1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, με αντικείμενο την αποτίμηση των υφιστάμενων διαδικασιών ελέγχου των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, βάσει των στοιχείων που διαθέτουν οι υφιστάμενοι ελεγκτικοί μηχανισμοί (Εφορείες Αρχαιοτήτων, Πολεοδομικό Γραφείο Δήμου Κερκυραίων, Δ/ση ΠΕΧΩΔΕ της ΠΙΝ) και διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωσή τους.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Κερκυραίων
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας

- 10.2. Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για την εξειδίκευση του επιστημονικού δυναμικού των ελεγκτικών υπηρεσιών, σε θέματα προστασίας και ανάδειξης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Υπουργείο Πολιτισμού
Δήμος Κερκυραίων
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 11 : ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- Διεύρυνση των απαιτήσεων των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να λειτουργούν ως ουσιαστικό εργαλείο αποτίμησης των επιπτώσεων μεγάλων αναπτυξιακών σχεδίων και τεχνικών έργων, τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το δομημένο περιβάλλον.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 11

- 11.1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την καταγραφή του συνόλου των σύγχρονων (μετά το 1960) οικοδομικών επεμβάσεων στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, την αποτίμηση της κατάστασής τους και την παρουσίαση προτάσεων για βελτίωση και ανάδειξη.
Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Υπουργείο Πολιτισμού
 Δήμος Κερκυραίων
 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας
- 11.2. Καθιέρωση βραβείων για τις καλύτερες μελέτες και εφαρμογές ένταξης σύγχρονης αρχιτεκτονικής στο ιστορικό περιβάλλον, με στόχο την ενθάρρυνση του σύγχρονου τρόπου έκφρασης.
Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας
 Υπουργείο Πολιτισμού
 Δήμος Κερκυραίων

4.3. Προστασία και Διατήρηση

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 12 : ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

- Μέριμνα για την οικονομική διευκόλυνση των συνιδιοκτητών των ιστορικών ακινήτων να προχωρήσουν σε σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, προκειμένου να αποκτήσει το σύνολο των κτηρίων κανονισμό λειτουργίας και ενημερωτική εκστρατεία για τα συνολικά οφέλη από την αποκατάσταση των κτηρίων και την διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 12

- 12.1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νομοθετικού πλαισίου για την οικονομική διευκόλυνση των ιδιοκτητών προκειμένου να προχωρήσουν σε σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού λειτουργίας στα πολυιδιόκτητα κτήρια.

Βραχυπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Δήμος Κερκυραίων
 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ.Κέρκυρας
 Δικηγορικός Σύλλογος
 Σύλλογος Συμβολαιογράφων

- 12.2. Παροχή υπηρεσιών, από πλευράς Γραφείου Παλιάς Πόλης προς τους συνιδιοκτήτες ιστορικών κτηρίων που έχουν ήδη καταρτίσει κανονισμό λειτουργίας στα ακίνητά τους και προτίθενται να εκτελέσουν έργα επισκευής, αποκατάστασης και ανάδειξης, σχετικά με τον συντονισμό των ενεργειών, την σύνταξη τεχνικών μελετών, την διευκόλυνση αδειοδοτήσεων.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Δήμος Κερκυραίων

- 12.3. Διοργάνωση παρουσιάσεων επεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης ιστορικών κτηρίων και επιβράβευση της καλύτερης από αυτές, ανά έτος.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Δήμος Κερκυραίων
 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 13 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- Αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών ευκαιριών για την αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων και αναζήτηση πλαισίου οικονομικής ενίσχυσης των ιδιοκτητών, που εφαρμόζουν προδιαγραφές εργασιών αποκατάστασης με αυξημένες απαιτήσεις.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 13

- 13.1. Αναζήτηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Μνημείου και των επιμέρους στοιχείων του και προετοιμασία ανάλογων μελετών βάσει των προτεραιοτήτων της δράσης 1.4.

Συνεχιζόμενο

Συντονιστικό Όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

- 13.2. Συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την διερεύνηση δυνατοτήτων οικονομικής ενίσχυσης των ιδιοκτητών ιστορικών κτηρίων, προκειμένου να εκτελέσουν έργα αποκατάστασης και ανάδειξης των ιδιοκτησιών τους και προσδιορισμός όρων και περιορισμών.

Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό Όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 14 : ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Μεθοδική αποτίμηση της κατάστασης όλων των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν το Μνημείο (Φρούρια και περιμετρικές οχυρώσεις, δίκτυο δρόμων, κτηριακό δυναμικό, λειτουργίες πόλης, εικόνα πόλης, ήθη και έθιμα κλπ), και περιοδική ενημέρωση του σχετικού καταλόγου, ώστε η αξιολόγηση των προτεραιοτήτων συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης να προκύπτει με αντικειμενικότητα και σαφήνεια.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 14

- 14.1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, με αντικείμενο τον εντοπισμό και καταγραφή των εγκαταλελειμμένων κτηρίων και των περιοχών με προβλήματα λειτουργικής υποβάθμισης και διερεύνηση των δυνατοτήτων για την αντιμετώπισή τους.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ

- 14.2. Σύναξη σύγχρονων και λεπτομεριακών προδιαγραφών για τις εργασίες αποκατάστασης που υλοποιούνται στο Μνημείο (υλικά, τεχνικές, σχεδιασμός) και προώθησή τους στους τεχνικούς όλων των βαθμίδων, τους επαγγελματίες και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 15 : ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

- Σύνταξη ειδικών προδιαγραφών και πλατιά ενημέρωση των ιδιοκτητών για τις δόκιμες τεχνικές και τα υλικά που εφαρμόζονται σε επεμβάσεις αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων και δρομολόγηση διαδικασίας για την συγκράτηση αλλοιώσεων στις όψεις των κτηρίων, από προσθήκες σύγχρονου αστικού εξοπλισμού.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 15

- 15.1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, με αντικείμενο την ενημέρωση των απογραφικών δελτίων των κτηρίων με επίκαιρα στοιχεία σχετικά με την κατάστασή τους, προκειμένου να τροφοδοτηθεί η ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ

- 15.2. Εκπόνηση μελετητικής εργασίας για τις δυνατότητες των ιστορικών κτηρίων να επιδέχονται στοιχεία σύγχρονου τρόπου ζωής, χωρίς μορφολογικές αλλοιώσεις (κλιματιστικά, κεραιές τηλεόρασης, σωληνώσεις, στοιχεία σκιασμού, εξαερισμοί καταστημάτων, ανελκυστήρες, εγκαταστάσεις θέρμανσης), είτε στην εξωτερική τους εικόνα, είτε στο εσωτερικό τους.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ

- 15.3. Έκδοση οδηγού επεμβάσεων με το περιεχόμενο του 15.2.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 16 : ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος στην περίμετρο του Μνημείου και στην ζώνη προστασίας του και δρομολόγηση επεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης των ιδιαίτερων ιστορικών χαρακτηριστικών, με προτεραιότητα :
 - στην Σπιανάδα, για την ελεύθερη απόδοσή της στους πεζούς και τις παραδοσιακές της χρήσεις,
 - στην ενοποίηση και ανάδειξη όλων των στοιχείων της ακτογραμμής,
 - στην αναβάθμιση των λόφων Αβράμη και Σωτήρος και των πάρκων της Γαρίτσας και του «Μον Repos».

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 16

- 16.1. Εκπόνηση μελέτης για την αποκατάσταση και ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα της Σπιανάδας, σε συνδυασμό με την επίλυση του κυκλοφοριακού και της στάθμευσης (δράσεις 22 & 23).
- Μακροπρόθεσμο** Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ
- 16.2. Εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την προστασία της ακτογραμμής του Μνημείου και την ανάδειξη των σημαντικών τοποθεσιών και λιμανιών και την λειτουργική τους ενοποίηση.
- Μακροπρόθεσμο** Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ
Λιμενικό Ταμείο Κέρκυρας
- 16.3. Εφαρμογή σχεδίου για τη βελτίωση του αστικού πρασίνου (είδος δενδροφυτεύσεων και κηποτεχνικών διαμορφώσεων, σε κήπους και πάρκα και μεμονωμένες θέσεις στην Παλιά Πόλη).
- Μεσοπρόθεσμο** Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 17 : ΦΡΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ

- Ολοκλήρωση των επεμβάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του συνόλου των οχυρωματικών έργων (φρούρια και περιμετρικές οχυρώσεις) της Κέρκυρας και συνέχιση ανασκαφών, που θα συμβάλλουν στην κατανόηση μιας σημαντικής περιόδου της ιστορίας της πόλης.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 17

- 17.1. Προώθηση, με στόχο την ένταξη των υπάρχουσών μελετών αποκατάστασης και ανάδειξης επιμέρους τμημάτων των δύο Φρουρίων σε χρηματοδοτικό σχήμα και εκτέλεση των αντίστοιχων έργων.

Βραχυπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΥΠΠΟ

- 17.2. Σύνταξη ειδικού σχεδίου για τη διαχείριση του Παλαιού Φρουρίου, ως μεμονωμένο Μνημείο με ικανό αριθμό επισκεπτών και σειρά λειτουργικών εγκαταστάσεων διαφορετικών ομάδων χρηστών (πανεπιστημιακή κοινότητα, κρατικές υπηρεσίες, τοπική κοινωνία για άθληση και αναψυχή).

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΥΠΠΟ

- 17.3. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για τον εμπλουτισμό της χρήσης του Νέου Φρουρίου με συμβατές δραστηριότητες και εκπόνηση μελετών αποκατάστασης και επανάχρησης των υπάρχοντων κτηρίων.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

ΣΤΟΧΟΙ

ΔΡΑΣΕΙΣ

- 17.4. Συνέχιση της δραστηριότητας του υπάρχοντος συνεργείου του Νέου Φρουρίου για καθαρισμούς και μικρά έργα συντήρησης.

Συνεχιζόμενο Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

- 17.5. Δρομολόγηση προγράμματος ανασκαφών στο Παλαιό Φρούριο με αντικείμενο την τεκμηρίωση στοιχείων της βυζαντινής πόλης του 6^{ου} μ.Χ. αι.

Μακροπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΥΠ.ΠΟ.

- 17.6. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, για την συστηματική καταγραφή της κατάστασης όλων των στοιχείων των περιμετρικών οχυρώσεων της πόλης και την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων για επεμβάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης.

Μακροπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
ΥΠ.ΠΟ.
Δήμος Κερκυραίων

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 18 : ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

- Βελτίωση της εικόνας του δημοσίου χώρου και της λειτουργικής του διάστασης για πεζούς, ποδηλάτες και άτομα με ειδικές ανάγκες και ανάδειξη των περιλαμβανομένων στοιχείων ιστορικότητας, μέσα από κατάλληλη σήμανση και πληροφόρηση, φωτισμό και άλλα στοιχεία αστικού εξοπλισμού.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 18

- 18.1. Συνέχιση της δραστηριότητας του Γραφείου Παλιάς Πόλης για εκτέλεση έργων δικτύων και οδοστρωμάτων στην Παλιά Πόλη, βάσει του υπάρχοντος προγραμματισμού, μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των καταγεγραμμένων αναγκών.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων
Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

- 18.2. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, με αντικείμενο την επεξεργασία μέτρων και ρυθμίσεων για την λειτουργική αποκατάσταση του δημοσίου χώρου σε περιοχές με συγκρούσεις χρήσεων (όπως στάθμευση αυτοκινήτων και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε δρόμους, πλατείες και πλατώματα, κίνηση αυτοκινήτων και πεζών, κ.α.).

Βραχυπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ

- 18.3 Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης φωτισμού ανάδειξης του Μνημείου (φωτισμός οδών, πλατειών, χώρων στάθμευσης, των φρουρίων, σημαντικών κτιρίων κλπ).

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ

- 18.4. Εκτέλεση έργου σήμανσης του ιστορικού χώρου, αναδεικνύοντας τα στοιχεία που συγκροτούν την ιστορικότητά του (ιστορικές διαδρομές, σημαντικά κτήρια, αρχιτεκτονικά στοιχεία, ιστορικά γεγονότα).

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων
ΥΠΠΟ
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

- 18.5. Βελτίωση του υπάρχοντος σχεδίου για την καθαριότητα του δημοσίου χώρου, τόσο σε επίπεδο αποκομιδής των απορριμμάτων, όσο και σε επίπεδο καθαρισμού των οδών, πλατειών, κ.λ.π., στηρίζοντας τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.

Βραχυπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

4.4. Τεκμηρίωση, Εκπαίδευση και Έρευνα

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 19 : ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

- Συγκέντρωση της υφιστάμενης τεκμηρίωσης για τα επιμέρους στοιχεία του Μνημείου και συγκρότηση βάσης δεδομένων, προσβάσιμης από όλους αξιοποιώντας όλες τις μεθόδους της ψηφιακής τεχνολογίας

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 19

- 19.1. Ανάπτυξη Ιστοσελίδας, με υλικό τεκμηρίωσης και πληροφόρησης για το Μνημείο, ως συνέχεια των δράσεων 4.1 και 4.2, που θα συντονίζεται με όλα τα διαθέσιμα αρχεία των διαφορετικών φορέων και υπηρεσιών.

Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο

Δήμος Κερκυραίων

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμ. Κέρκυρας

- 19.2. Τοποθέτηση συμπληρωματικών περιπτέρων πληροφόρησης και εμπλουτισμός του παρεχόμενου πληροφοριακού υλικού.

Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο

Δήμος Κερκυραίων

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 20 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Συστηματική προβολή των πολιτιστικών αγαθών της παλιάς πόλης της Κέρκυρας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, προκειμένου να ενισχυθεί η συνείδηση της νέας γενιάς, σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς γενικότερα ή ειδικότερα για το Μνημείο.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 20

- 20.1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, για την υποβολή πρότασης εμπλουτισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με θέματα ιστορίας του Μνημείου και Πολιτιστικής Κληρονομιάς γενικότερα.

Βραχυπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Δήμος Κερκυραίων
 Υπουργείο Παιδείας
 Ιόνιο Πανεπιστήμιο

- 20.2. Προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης για τη στήριξη και ανάπτυξη των τοπικών παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων που σχετίζονται με το Μνημείο και τα επιμέρους στοιχεία του.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Δήμος Κερκυραίων
 Υπουργείο Πολιτισμού
 Ιόνιο Πανεπιστήμιο

- 20.3. Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την διατύπωση πρότασης ίδρυσης «Μουσείου Πόλης», στο οποίο θα παρουσιάζεται ένας σημαντικός αριθμός στοιχείων για την ιστορία της πόλης, αντικείμενα, αρχεία, βιβλία, φωτογραφίες, συλλογές κλπ.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Επιτροπή Παρακολούθησης
 Δήμος Κερκυραίων
 ΥΠΠΟ

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 21 : ΕΡΕΥΝΑ

- Προώθηση ερευνητικών εργασιών και προγραμμάτων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στο Μνημείο, προκειμένου να βελτιώνεται διαρκώς η γνώση για την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τον γενικότερο χαρακτήρα, την παρούσα κατάσταση και να κατευθύνονται οι υπεύθυνοι για την διαχείρισή του, σε σωστές διαχειριστικές αποφάσεις.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 21

21.1. Συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Ερευνών, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του Συντονιστικού Οργάνου, του Δήμου Κερκυραίων, του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του ΤΕΕ/ΤΚ. Αντικείμενο της δραστηριότητας της Επιτροπής είναι :

- η συγκέντρωση όλων των σχετικών ερευνών με το Μνημείο που έχουν ολοκληρωθεί, προκειμένου να συγκροτηθεί ενιαίο «Μητρώο Ερευνών», εύκολα προσβάσιμο από κάθε ενδιαμέσο φορέα ή ιδιώτη ερευνητή,
- ο συντονισμός των φορέων που διεξάγουν έρευνα για τα διάφορα στοιχεία του Μνημείου, προκειμένου αυτή να κατευθύνεται σε τομείς που δεν καλύπτονται επαρκώς,
- η προώθηση της συνεργασίας των φορέων που κατέχουν αρχεία και βιβλιοθήκες με το αντίστοιχο τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος συγκρότησης και προβολής του υλικού.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Δήμος Κερκυραίων
 Υπουργείο Παιδείας
 Υπουργείο Πολιτισμού
 Ιόνιο Πανεπιστήμιο

4.5. Πρόσβαση και Μετακινήσεις

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 22 : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

- Απόδοση προτεραιότητας στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης, προωθώντας σειρά παράλληλων δράσεων, όπως την παράκαμψη της πόλης για την απομάκρυνση της κυκλοφορίας διέλευσης, την αποκέντρωση των δημόσιων υπηρεσιών, την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών, την επέκταση των πεζοδρομήσεων στο εσωτερικό του Μνημείου

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 22

22.1. Συγκρότηση κλιμακίου επίβλεψης της εκπονούμενης κυκλοφοριακής μελέτης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με τον καταλληλότερο τρόπο το σύνολο των παραμέτρων που εμπλέκονται στην επίλυση του κυκλοφοριακού, όπως : Οδικές παρακάμψεις της πόλης, Αποκέντρωση Υπηρεσιών και Δημόσιες Συγκοινωνίες, Πρόσβαση οχημάτων έκτακτων αναγκών, Εφοδιασμός κατοικιών και Καταστημάτων, Χώροι Στάθμευσης, Τουριστικά Λεωφορεία. Μετά την ολοκλήρωσή της η κυκλοφοριακή μελέτη θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Βραχυπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

22.2. Με στόχο την πλήρη εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης, προγραμματισμός εκτέλεσης επιμέρους έργων και λήψης μέτρων, μετά από αξιολόγηση των προτεραιοτήτων.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Επιτροπή Παρακολούθησης
Δήμος Κερκυραίων

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 23 : ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

- Αποθάρρυνση των επισκεπτών για χρήση αυτοκινήτου και παράλληλη αύξηση των διατιθέμενων χώρων οργανωμένης στάθμευσης, είτε με υπόγειες εγκαταστάσεις στην περίμετρο του Μνημείου, είτε επιφανειακές στην περιφέρειά του. Ειδικές ρυθμίσεις για τους μόνιμους κατοίκους.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 23

- 23.1. Σε εφαρμογή των προβλέψεων της δράσης 22 για το ζήτημα της στάθμευσης, εκπόνηση προμελετών για την εκτέλεση των προβλεπόμενων έργων χώρων στάθμευσης και αναζήτηση σχετικού χρηματοδοτικού σχήματος.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

- 23.2. Συγκρότηση διυπηρεσιακής δημοτικής επιτροπής, με αντικείμενο της επεξεργασία εφαρμογής των μέτρων και ρυθμίσεων σχετικά με την πολιτική στάθμευσης, όπως αυτά προκύπτουν από την κυκλοφοριακή μελέτη (Δράση 22).

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό Όργανο,
Δήμος Κερκυραίων

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 24 : ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

- Βελτίωση της εικόνας των οδικών αξόνων εισόδου στην πόλη και αύξηση των παροχών πληροφόρησης και ενημέρωσης προς τους εισερχόμενους στο Μνημείο, στα σημεία εισόδου.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 24

- 24.1. Συγκρότηση ειδικού διυπηρεσιακού κλιμακίου, για τον συντονισμό των μέτρων, προκειμένου να αναβαθμιστεί η εικόνα του χώρου στις παρόδιες ζώνες των δρόμων εισόδου - εξόδου στην πόλη.
Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Δήμος Κερκυραίων
 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας
- 24.2. Εκτέλεση έργου δενδροφυτεύσεων και άλλων σποραδικών διαμορφώσεων πρασίνου στις παρόδιες ζώνες των οδικών αξόνων.
Βραχυπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Δήμος Κερκυραίων
 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας
- 24.3. Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων ανακατασκευής πεζοδιαδρόμων στις παρειές των οδικών αξόνων εισόδου - εξόδου στην πόλη.
Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Δήμος Κερκυραίων
 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας
- 24.4. Βελτίωση της εικόνας και εμπλουτισμός του υλικού των περιπτέρων πληροφόρησης στα σημεία εισόδου (λιμάνι, Αεροδρόμιο, Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ), σε συνδυασμό με την δράση 19.2.
Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Δήμος Κερκυραίων ,ΚΤΕΛ
 Λιμενικό Ταμείο,
 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 25 : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

- Λήψη μέτρων μετά από συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία για την αντιμετώπιση της πολλαπλής όχλησης που προκαλεί στον ιστορικό χώρο ο μεγάλος αριθμός των τουριστικών λεωφορείων, ειδικά την περίοδο τουριστικής αιχμής.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 25

25.1. Συγκρότηση επιτροπής συνεργασίας του Δήμου με τους τουριστικούς πράκτορες, με αντικείμενο την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για την απομάκρυνση της στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων από τους περιμετρικούς δρόμους του Μνημείου. Η δράση συνδυάζεται με την προηγούμενη 22.1

Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Τουριστικοί Πράκτορες

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 26 : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

- Πρόβλεψη για ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών που θα ενοποιεί και θα συντονίζει όλα τα διαθέσιμα μέσα συγκοινωνίας, αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, ταξί, πλοία και αεροπλάνα και θα εξασφαλίζει επαρκή και αξιόπιστη πρόσβαση και μετακινήσεις στο Μνημείο.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 26

- 26.1. Συγκρότηση επιτροπής συνεργασίας, με αντικείμενο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αστικό και υπεραστικό ΚΤΕΛ, αγοραία αυτοκίνητα και πορθμεία) και τον συντονισμό της λειτουργίας τους, τόσο ως προς τις διαδρομές, όσο και ως προς τα ωράρια.

Βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο

Δήμος Κερκυραίων

ΚΤΕΛ

Λιμενικό Ταμείο

Λιμεναρχείο

Σύλλογος επαγγελματιών αυτοκινητιστών

- 26.2. Συγκρότηση επιτροπής για την διερεύνηση των δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού του συνόλου των δημόσιων συγκοινωνιών και την πιθανή αναθεώρηση των υφιστάμενων υποδομών με την εισαγωγή σύγχρονων μέσων μεταφοράς, προηγμένης τεχνολογίας.

Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο

Επιτροπή Παρακολούθησης

Δήμος Κερκυραίων

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΚΤΕΛ

Σύλλογοι Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών

Λιμεναρχείο

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 27 : ΠΕΖΟΙ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ

- Επέκταση των πεζοδρομήσεων στον χώρο της Παλιάς Πόλης και βελτίωση των παροχών στους υφιστάμενους πεζόδρομους, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφαλής και ευχάριστη περιήγηση και η χρήση ποδηλάτου

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 27

Για την επίτευξη του στόχου, οι αναγκαίες δράσεις προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της δράσης 22.1 (κυκλοφοριακή μελέτη) και σε συνέχεια των δράσεων 18.1 και 18.2 (Δημόσιος χώρος).

27.1. Συγκρότηση διυπηρεσιακού κλιμακίου του Δήμου Κερκυραίων, με την συμμετοχή του Συντονιστικού Οργάνου και αντικείμενο την επεξεργασία και εφαρμογή μέτρων και ρυθμίσεων για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία των πεζοδρομημένων τμημάτων της πόλης (καθορισμός σημείων εισόδου-εξόδου, διαχείριση εμποδίων στάθμευσης, ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων και κατοικιών, κυκλοφορία και στάθμευση μηχανοκίνητων δικύκλων).

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό Όργανο
Δήμος Κερκυραίων

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 28 : ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

- Αποκατάσταση της προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα κινητικότητας, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Μνημείου και όλα τα δημόσια κτήρια.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 28

28.1. Συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων ειδικών διαμορφώσεων των πεζοδρομίων για την απρόσκοπτη κίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

28.2. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, με αντικείμενο την καταγραφή δημοσίων κτηρίων που δεν έχουν πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα και υποβολή προτάσεων αποκατάστασης της ανισοτιμίας, εξετάζοντας το κάθε κτήριο, κατά περίπτωση.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Υπουργείο Πολιτισμού

28.3. Συγκρότηση ομάδας εργασίας, με αντικείμενο την επεξεργασία κινήτρων για τους ιδιοκτήτες ιστορικών κτηρίων να εκτελέσουν επεμβάσεις αποκατάστασης της προσβασιμότητας των ακινήτων τους από άτομα με κινητικά προβλήματα.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

4.6. Διαχείριση επισκεπτών

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 29: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

- Βελτίωση των παροχών και διευκολύνσεων προς τους επισκέπτες σε θέματα μετακινήσεων, πληροφόρησης και σήμανσης, έχοντας προηγουμένως εξασφαλίσει την σταθερή συνεργασία των εμπλεκόμενων στον τουρισμό επαγγελματιών κλάδων και φορέων.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Η υλοποίηση των Δράσεων 18.1 και 18.2 (εικόνα δημόσιου χώρου), 18.4(σήμανση δημόσιου χώρου), 19.2 (περίπτερα πληροφόρησης), 20.3 (ίδρυση Μουσείου Πόλης), 22.2 (κυκλοφορία), 23 (στάθμευση) εξασφαλίζει σειρά βασικών παροχών και διευκολύνσεων προς τους επισκέπτες.

Δράση 29

29.1. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Συνεργασίας, σε σταθερή βάση, των εμπλεκόμενων στον τουρισμό φορέων και επαγγελματιών κλάδων, με αντικείμενο την επεξεργασία και εφαρμογή μέτρων, για επιπλέον παροχές και διευκολύνσεις προς τους επισκέπτες.

Βραχυπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Δήμος Κερκυραίων
 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
 Τουριστικοί Πράκτορες
 Σύλλογος Ξενοδόχων
 Σύλλογοι Επαγγελματιών
 Σύλλογος Ξεναγών

29.2. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την αναζήτηση επενδυτικών προγραμμάτων και χορηγιών για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, αλλά και αναζήτηση τρόπων ώστε οι ίδιοι οι επισκέπτες να συνεισφέρουν οικονομικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Δήμος Κερκυραίων
 Τουριστικοί Πράκτορες ,
 Σύλλογος Ξενοδόχων

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 30 : ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

- Εμπλουτισμό των υφιστάμενων τρόπων πρόσβασης και μετακίνησης των επισκεπτών στο Μνημείο, ώστε να εξασφαλίζεται η επικοινωνία και αναγνώριση των ιδιαίτερων και όχι μόνον των περισσότερο προβεβλημένων χαρακτηριστικών του Μνημείου, αυτών που θα ενισχύσουν την γνωριμία τους μαζί του, προβάλλοντας τις πολιτιστικές του αξίες.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 30

- 30.1. Συμπλήρωση του αντικειμένου της Ομάδας Εργασίας της Δράσης 29.2 με την αναζήτηση χρηματοδότησης για την προώθηση των εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων που επεξεργάστηκε το κοινοτικό πρόγραμμα Πολυ Πολιτιστικού Τουρισμού (ΑΝΕΔΚ, 1997-1999), προτείνοντας διαδρομές αναγνώρισης της πόλης.

Βραχυπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων

- 30.2. Συμπλήρωση του αντικειμένου της Ειδικής Επιτροπής Συνεργασίας της Δράσης 29.1 με την επεξεργασία και εφαρμογή μέτρων για την διάχυση των επισκεπτών στην «εσωτερική» πόλη, στις διαδρομές που προωθούνται μέσω της Δράσης 30.1

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
Δήμος Κερκυραίων
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Τουριστικοί Πράκτορες
Σύλλογος Ξενοδόχων
Σύλλογοι Επαγγελματιών
Σύλλογος Ξεναγών

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 31 : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

- Προώθηση του θεματικού τουρισμού (πολιτιστικός, αθλητικός, συνεδριακός, κ.λ.π.) μέσω κατάλληλων πρωτοβουλιών στην τουριστική αγορά για διαμόρφωση ευκαιριών πολυήμερων πακέτων διαμονής.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 31

31.1.Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Τουριστικής Προβολής, με αντικείμενο την προώθηση στην εθνική και διεθνή αγορά ελκυστικών τουριστικών «πακέτων» και την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης του τρόπου προβολής της Παλιάς Πόλης, ως ιστορικό διατηρητέο Μνημείο, με ευρύτατη ακτινοβολία.

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Δήμος Κερκυραίων
 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
 Τουριστικοί πράκτορες
 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

31.2.Συμπλήρωση του αντικειμένου της Ειδικής Επιτροπής της Δράσης 29.1, με την επεξεργασία μέτρων και κινήτρων για την αναβάθμιση και ποσοτική αύξηση των διατιθέμενων στην Παλιά Πόλη τουριστικών κλινών και τον εμπλουτισμό τους με εναλλακτικού τύπου καταλύματα (μικροί ξενώνες σε ιστορικά κτήρια, οικογενειακές πανσιόν, κλπ.)

Μεσοπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Δήμος Κερκυραίων
 Σύλλογος Ξενοδόχων
 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

31.3.Επεξεργασία μέτρων, κινήτρων και αντικινήτρων για την αναβάθμιση των καταστημάτων τουριστικού εμπορίου, τόσο ως προς την εικόνα των χώρων, όσο και ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και κυρίως τα πωλούμενα είδη.

Βραχυπρόθεσμο Συντονιστικό όργανο
 Δήμος Κερκυραίων
 Εμπορικό Επιμελητήριο
 Σύλλογοι επαγγελματιών

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος 32 : ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

- Εξισορρόπηση των ωφελειών της τοπικής κοινωνίας από την τουριστική δραστηριότητα με την λειτουργική όχληση που η ανάπτυξή της προκαλεί, τόσο στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, όσο και στο ίδιο το Μνημείο.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 32

Η επίτευξη του στόχου προωθείται ουσιαστικά μέσω της εφαρμογής των Δράσεων που επιλύουν τα λειτουργικά προβλήματα της πόλης, συνυπολογίζοντας την όξυνση των προβλημάτων λόγω της αυξημένης επισκεπτικής κίνησης. Σχετικές είναι οι Δράσεις 22.1 (κυκλοφορία), 23.1 (στάθμευση), 18 (Δημόσιος χώρος) και άλλες.

32.1. Οργάνωση κατάλληλων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε ενδιαφέροντες χώρους του Μνημείου σε τακτική βάση, για την προσέλκυση επισκεπτών και την εκ παραλλήλου ικανοποίηση αναγκών ψυχαγωγίας των κατοίκων.

Μεσοπρόθεσμο

Συντονιστικό όργανο

Δήμος Κερκυραίων

Τουριστικοί πράκτορες

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού